



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

***Ausili: Progettare, Intervenire,
Innovare***

***D. Lgs. 63/2017 – Stato di
attuazione e prossimi passi***

Dirigente Uff. IV – Dott.ssa Clelia Caiazza

*DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE,
L'INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE*

Indice

Pagina

1. Il contesto di riferimento

3

2. Attuazione Bando 2017/18

7

3. Attuazione Bando 2018/19

12

4. Alcuni risultati

17

5. Prossimi passi

20



1. Il contesto di riferimento

Ausili didattici per l'inclusione scolastica: il contesto di riferimento

La normativa

- Il Decreto Legislativo 63/2017 ha previsto per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lo stanziamento di 10 milioni di Euro annui per sussidi didattici destinati ad Istituzioni scolastiche che accolgano alunni con abilità diversa

Gli stakeholders

- MIUR (DG per lo studente, l'integrazione e la partecipazione)
- Uffici Scolastici Regionali (USR)
- Centri Territoriali di Supporto (CTS)
- Scuole Polo
- Istituzioni scolastiche
- Ausilioteche (GLIC)
- SSN/SSR
- EE.LL.


Il processo

La DG per lo studente, l'integrazione e la partecipazione del MIUR ha specificato il processo per la partecipazione delle istituzioni scolastiche:

- gli USR emanano **bandi** rivolti alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di ausili didattici (art. 3);
- le istituzioni scolastiche trasmettono agli USR - sulla base delle necessità ravvisate e raccolte nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) - i **progetti** che vengono sottoposti alle Commissioni di **valutazione** per la verifica e l'approvazione (art.3);
- gli USR trasmettono ai CTS le **graduatorie** ai fini della programmazione degli interventi (art. 3);
- a seguito dell'assegnazione delle risorse finanziarie i CTS presentano agli USR i piani degli acquisti da effettuare, ricevono, a titolo di **acconto**, il 50% dell'importo assegnato (art. 4);
- I CTS effettuano gli **acquisti** in collaborazione con le Scuole Polo e provvedono ad inviare agli USR la **rendicontazione** che viene trasmessa al MIUR (art. 4).

Procedura di attuazione del D. Lgs. 63/2017

Obiettivo del D. Lgs. 63/2017 è **migliorare l'efficacia delle proposte educative e didattiche** specifiche mediante **l'uso di strumentazioni** idonee a **facilitare l'apprendimento** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli **studenti con disabilità** sulla base dei loro specifici bisogni formativi. **L'importo totale assegnato** alle scuole sedi dei CTS è stabilito tenuto conto del **numero di alunni e studenti con disabilità** iscritti nell'a.s. di riferimento, pari a **circa il 2,5%** sulla popolazione studentesca totale.




■ Attività concluse ■ Attività in corso

Monitoraggio nazionale sugli acquisti e consegna degli ausili didattici

L'analisi sullo stato dell'arte ha avuto inizio nello studio di un **caso pilota** nella Regione Lazio che ha reso possibile la definizione del **set di informazioni e modalità** per dar seguito all'**indagine nazionale** sullo stato di attuazione del D. Lgs. 63/2017.

In particolare, sono stati effettuati: **incontri di approfondimento** con USR e CTS per raccogliere informazioni, suggerimenti e punti di attenzione per comprendere lo stato delle attività in corso; **visite in loco** presso i CTS per comprendere le procedure interne per la gestione dei processi di acquisto, organizzazione e distribuzione degli ausili didattici.








2. Attuazione Bando 2017/2018

Bando 17/18 – Stato attuazione e risultati raggiunti


FASI DEL PROCESSO	A.S. 17/18
Acconto risorse	
Bando	
Progetti	
Acquisti	
Logistica	
Rendicontazione	
Saldo risorse	

- Sono stati erogati **acconti** pari al **50%** dell'importo totale assegnato a tutte le Regioni
- **17 Regioni** hanno pubblicato il bando off-line
- La **Regione Piemonte** ha emesso il bando utilizzando la **piattaforma «Ausili didattici»**
- Sono state erogate somme pari a **9.556.595,26 €** con **343.404,75 €** di economie


 Completato  In corso  Non attivato

Bando 17/18 – Censimento nazionale: totale acquisti e consegne

Numero monitoraggi pervenuti



Tasso di risposta del **92%** nel periodo da ottobre 2019 a dicembre 2019




Durante le attività di monitoraggio sono stati rilevati **oltre 16.000 ausili** per la didattica inclusiva, di cui il **70% acquistati e consegnati con la sottoscrizione del comodato d'uso**.

Il dato si riferisce, comunque, alle informazioni censite tra ottobre e dicembre 2019, e quindi presumibilmente leggermente sottostimata rispetto all'attuale.

È altresì in corso una **verifica puntuale delle problematiche** legate al completamento delle fasi di **acquisto e consegna**.

- Acquistato e consegnato con comodato
- Acquistato da consegnare
- Da acquistare

Bando 17/18 – Censimento ausili didattici: acquisti e consegne regionali



* Regioni per cui non è pervenuto il monitoraggio di tutti i CTS
 ** Non sono compresi gli ausili da acquistare di Roma (stima di ca. 817)

■ Da acquistare
 ■ Acquistato e consegnato con comodato
 ■ Acquistato da consegnare


Bando 17/18 – Circuito finanziario

Acconto e Saldo **Economie** **Regione**

1.714.735,03 €	3.809,72 €	LOMBARDIA	
1.063.345,85 €	4.077,56 €	CAMPANIA	
1.021.850,93 €	8.029,11 €	LAZIO	
794.869,42 €	209.750,80 €	SICILIA	
714.093,34 €	6.019,17 €	VENETO	
697.825,95 €	7.694,05 €	PUGLIA	
698.324,94 €	37,34 €	EMILIA ROMAGNA	
622.366,95 €	11.899,15 €	PIEMONTE	
509.078,52 €	46.406,50 €	TOSCANA	
296.772,97 €	2.973,76 €	CALABRIA	
268.483,66 €	- €	MARCHE	
233.482,95 €	28.905,09 €	SARDEGNA	
261.603,00 €	- €	ABRUZZO	
235.950,67 €	13.461,13 €	LIGURIA	
151.764,40 €	25,38 €	FRIULI-VENEZIA G	
147.910,76 €	- €	UMBRIA	
73.839,93 €	- €	BASILICATA	
50.295,99 €	315,99 €	MOLISE	

9.556.595,26 € 343.404,75 €

Acconto e Saldo **Economie**






3. Attuazione Bando 2018/19

Bando 18/19 – Stato attuazione e risultati raggiunti

FASI DEL PROCESSO	A.S. 18/19
Acconto risorse	
Bando	
Progetti	
Acquisti	
Logistica	
Rendicontazione	
Saldo risorse	

- Sono stati erogati **acconti** pari al **30%** dell'importo totale assegnato a tutte le Regioni
- **13 Regioni** hanno pubblicato il bando off-line e/o utilizzato lo scorrimento delle graduatorie
- **5 Regioni** hanno emesso i bandi utilizzando la **piattaforma «Ausili didattici»** a partire dal 1 settembre 2019
- Le attività di pagamento del **saldo** sono avvenute entro **dicembre 2019** - restano da saldare alcuni rendiconti ricevuti tardivi
- **Il totale complessivo erogato è pari a euro 7.997.974,44**


 Completato  In corso  Non attivato

Bando 18/19 – Censimento nazionale: totale acquisti e consegne

Numero
monitoraggi
pervenuti



Tasso di risposta del **56%** nel periodo da ottobre 2019 a dicembre 2019



- Acquistato e consegnato con comodato
- Acquistato da consegnare
- Da acquistare

I dati relativi agli ausili didattici per il 2018/2019 risultano ancora parziali a causa di una **differente tempistica** nell'attuazione del D. Dip. n.1654 del 21/11/2018, sia a livello provinciale che regionale.

Infatti, gli ausili segnalati hanno visto un **incremento del 116%** rispetto a quanto rilevato nel mese di novembre 2019.

Le regioni che hanno usufruito della **piattaforma Ausili didattici**, in particolare, hanno beneficiato dall'implementazione di **procedure standardizzate e informatizzate** per raccolta/valutazione dei progetti risolvendo, in parte, criticità di natura operativa.


Bando 18/19 – Censimento ausili didattici: acquisti e consegne regionali

È ancora **in corso l'attività di raccolta dati** per l'annualità **2018/19**. In particolare, si è rilevato:

- **Nessun dato** per: Campania, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia
- **Dati parziali** per: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana

I risultati suggeriscono la necessità di **concentrare l'attività sul supporto alle fasi di acquisto e logistica**.

Ausili Rilevati




I dati si riferiscono a quanto inviato dai CTS al 31/12/2019

* Regioni per cui non è pervenuto il monitoraggio di tutti i CTS
** Non sono compresi gli ausili da acquistare di Roma (stima di ca. 817)

■ Da acquistare ■ Acquistato e consegnato con comodato ■ Acquistato da consegnare

Bando 18/19 – Circuito finanziario




■ Regioni per le quali è stato erogato il saldo
■ Regioni con CTS per cui non si è ancora provveduto al saldo



4. Alcuni risultati

Distribuzione totale per tipologia di ausili didattici


Dei circa **23.000** ausili censiti tramite il monitoraggio, in base alla **classificazione ISO 9999**, gli acquisti delle scuole si distribuiscono come segue:



N.B. Il 2,3% degli ausili censiti, non presenta una classificazione

Risultati: Incidenza degli acquisti sulla popolazione studentesca disabile

% di incidenza del D.lgs 63/17








5. Prossimi passi

Bando 19/20 – Stato di attuazione

FASI DEL PROCESSO	A.S. 19/20
Acconto risorse	
Bando	
Progetti	
Acquisti	
Logistica	
Rendicontazione	
Saldo risorse	

- Con il **Decreto Dipartimentale n. 2096 del 3/12/2019** sono stati erogati **acconti** pari al **50%** dell'importo totale assegnato a tutte le Regioni
- **L'emanazione del nuovo bando** è previsto per la **primavera 2020**

 Completato  In corso  Non attivato



Grazie

Allegati

Evoluzione della normativa

