

ID	OUTPUT PREVISTI	TEMPISTICHE DI RIFERIMENTO															
		2023				2024				2025				2026			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	NUOVA PIATTAFORMA PER FAMIGLIE E STUDENTI																
1	Nuova piattaforma																
	Azioni di accompagnamento																
2	WELFARE PER LE FAMIGLIE																
	Pubblicazione avviso e assegnazione risorse																
2	Rilascio soluzione digitale																
	Conclusione delle attività di accompagnamento																
3	SPID E CIE – PIENA INTEGRAZIONE PER I SERVIZI DELLA SCUOLA																
3	Soluzione centralizzata del Ministero																
	Azioni di accompagnamento																
4	PAGOPA E APP IO – AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DISPONIBILI																
	Nuova versione di Pago In Rete																
4	Integrazione di tutti i servizi individuati su app IO																
	Azioni di accompagnamento																
5	VELOCIZZAZIONE AVVIO ANNO SCOLASTICO																
	Primo set di interventi																
5	Studio fattibilità per ulteriori interventi																
	Secondo set interventi																
	Azioni di accompagnamento																
6	INTERNAZIONALIZZAZIONE E GEMELLAGGIO																
	Soluzione tecnologica																
6	Estensione soluzione tecnologica																
	Azioni di accompagnamento																

ID	OUTPUT PREVISTI	TEMPISTICHE DI RIFERIMENTO															
		2023				2024				2025				2026			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
7	SCUOLE PARITARIE																
	<i>Studio di fattibilità e disegno soluzioni macro</i>																
	<i>Modello operativo e soluzione tecnica di dettaglio</i>																
7	<i>Soluzione tecnologica</i>																
	<i>Azioni di accompagnamento</i>																
8	FASCICOLO DIGITALE DEL DIPENDENTE																
	<i>Studio di fattibilità</i>																
	<i>Primo set di funzioni digitali</i>																
8	<i>Soluzione tecnologica completa</i>																
	<i>Azioni accompagnamento</i>																
9	NUOVA PIATTAFORMA PER IL SISTEMA GESTIONE ACQUISTI PER LE SCUOLE																
	<i>Nuovo sistema</i>																
9	<i>Aggiornamento dei Quaderni</i>																
	<i>Azioni di accompagnamento</i>																
10	INCARICHI INDIVIDUALI AFFIDATI DALLE SCUOLE AD ESPERTI																
	<i>Soluzione tecnologica</i>																
10	<i>Azioni di accompagnamento</i>																
11	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE																
	<i>Primo set di interventi</i>																
	<i>Proposta MEF</i>																
11	<i>Soluzione tecnologica completa</i>																
	<i>Azioni di accompagnamento</i>																
12	GESTIONE DELLE CESSAZIONI																
	<i>Studio di fattibilità</i>																
12	<i>Proposta ad INPS</i>																



ID	OUTPUT PREVISTI	TEMPISTICHE DI RIFERIMENTO															
		2023				2024				2025				2026			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
13	GESTIONE DEL CONTEZIOSO																
	<i>Studio di fattibilità</i>																
13	<i>Primo set di funzioni</i>																
	<i>Soluzione tecnologica completa</i>																
	<i>Azioni di accompagnamento</i>																
14	REVISORI DEI CONTI																
14	<i>Piattaforma e pubblicazione documentazione</i>																
	<i>Azioni di accompagnamento</i>																
15	ACCOMPAGNAMENTO PNRR																
	<i>Primo kit di strumenti</i>																
15	<i>Secondo kit di strumenti</i>																
	<i>Soluzioni per rendicontazione</i>																
	<i>Iniziative info-formative</i>																
16	STRUMENTI DIGITALI DI FINANZIAMENTO PER LE SCUOLE																
	<i>Rilascio primo set interventi</i>																
16	<i>Pubblicazione Quaderno</i>																
	<i>Rilascio secondo set interventi</i>																
	<i>Conclusione delle attività di accompagnamento</i>																
17	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO																
	<i>Studio di fattibilità</i>																
17	<i>Modello operativo e soluzione tecnica</i>																
	<i>Soluzione tecnologica</i>																
	<i>Attività di accompagnamento</i>																
18	FIRMA ELETTRONICA AVANZATA																
18	<i>Nuove funzionalità tecnologiche</i>																
	<i>Azioni di accompagnamento</i>																



ID	OUTPUT PREVISTI	TEMPISTICHE DI RIFERIMENTO															
		2023				2024				2025				2026			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
19	CRUSCOTTI DATI PER GLI UFFICI DEL MINISTERO																
19	<i>Strumento di reporting primo set di Strutture</i>																
20	INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE SUL SISTEMA INFORMATIVO PER LE SCUOLE																
	<i>Primo set di interventi</i>																
20	<i>Secondo set di interventi</i>																
	<i>Terzo set di interventi</i>																

